

Planification



Démarche de prévention, dans les cliniques vétérinaires :

- ↳ **Visite d'un Toxicologue MT71** (Présentation du projet et des outils + Action de prévention)
- ↳ **Transmission des outils** (Flyer, triptyque, guide numérique, ...)



Application de la méthode :

- ↳ **Webinaire d'information participatif** (Présentation du projet et de ses outils, des étapes, de l'intérêt de la visite du Toxicologue, réponse aux questions, ...)
- ↳ **Inscription dans la démarche** (Via les outils MT71 et Toxilabo)
- ↳ **Réalisation des prélèvements d'atmosphère** (Badges et analyses Toxilabo)
- ↳ **Analyse des résultats** (Toxilabo envoie les résultats aux cliniques)

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE



Campagne d'information :

- ↳ **Information sur le projet** (Newsletter MT71, et Ordre des Vétérinaires BFC)
- ↳ **Disponibilité des organisateurs** : Réponse aux éventuelles questions en attendant l'accompagnement par un Toxicologue (compris dans l'offre socle)



Analyse des résultats :

- ↳ **Accompagnement personnalisé** (Médecin du Travail, Toxicologue, Infirmier en Santé au Travail, Technicien, Conseiller en Prévention des Risques Professionnels, ...)
- ↳ **Proposition et mise en œuvre d'actions de prévention adaptées** (conseils, biométrie urinaire pour les professionnels les plus exposés, ...)
- ↳ **Accompagnement sur la vérification de l'efficacité des mesures** (conseils, aide à l'interprétation des résultats, proposition de validation et/ou de rectification du plan d'action de prévention, valorisation des effets positifs, ...)
- ↳ **Restitution collective des résultats** (résultats anonymisés)